

安庆职业技术学院

安职院教〔2011〕6号

关于印发《安庆职业技术学院教学质量与教学改革 工程项目管理暂行办法》的通知

各系部、处室、中心：

《安庆职业技术学院教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》经2011年5月20日院党政联席会议审议通过，现印发给你们，希遵照执行。

特此通知。



安庆职业技术学院办公室

2011年5月27日印发

校对：赵晓彬

共印15份

安庆职业技术学院教学质量与教学改革 工程项目管理暂行办法

一、总 则

第一条 为了加强我院教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）项目管理，确保项目建设取得实效，根据《高等学校本科教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（教高〔2007〕14号）、安徽省教育厅、财政厅《关于实施高等学校教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2008〕1号）和学院相关规章制度，制定本办法。

第二条 “质量工程”以提高我院教学质量为目标，以推进教学改革和实现资源共享为手段，切实加强内涵建设，进一步提升我院教学的质量和整体实力。

第三条 本办法管理的相关项目含：特色专业（重点专业、教改示范专业）精品课程（教改课程）、教学团队、教学名师（技术名师）、教坛新秀、示范实验实训中心、人才培养模式创新实验区、教学成果奖（含优秀教学管理单位和优秀教学管理者）、教学研究项目等。

第四条 “质量工程”建设项目资金包括国家、省的拨款和学院配套的专项经费。

二、管理职责

第五条 学院成立“质量工程”建设领导小组，负责统筹指导建设计划的相关工作，组织协调“质量工程”项目建设。下设“质

量工程”办公室（办公室设在教务处），负责“质量工程”具体组织管理和日常事务，主要履行以下职责：

- （一）制订和发布年度“质量工程”项目指南；
- （二）组织项目评审、推荐，提出立项方案；
- （三）组织对项目的检查、验收和评价；
- （四）编制“质量工程”年度进展报告，推广宣传项目建设成果。

第六条 “质量工程”项目承担单位（以下简称项目单位）主要履行以下职责：

- （一）按照学院及本办法的要求，编制、报送项目申报材料，并对其真实性负责，承担立项后的监督管理任务和信誉保证；
- （二）向学校报送本单位项目阶段进展报告，接受学校相关部门对项目实施的过程和结果进行监控、检查和审计；
- （三）每年12月5日前，向学校“质量工程”建设领导小组书面报告项目进展情况。

第七条 “质量工程”项目实行项目负责人负责制。项目负责人的职责是：

- （一）召开项目开题报告会；
- （二）制订项目建设计划和方案；
- （三）组织项目实施；
- （四）合理安排使用项目经费；
- （五）自我评价项目建设效果；
- （六）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。

第八条 “质量工程”项目建设内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如确需调整的，项目单位须提交书面申请，报学院“质量工程”建设领导小组批准。省级以上项目调整，按规定要求报批。

三、经费管理

第九条 为鼓励各单位和教师积极申报“质量工程”建设项目，学院决定加大对“质量工程”建设的投入，对获准立项为国家级、省级特色专业、精品课程、教学团队、教学名师（技术名师）、教坛新秀、示范实验实训中心、人才培养模式创新实验区、教学成果奖、教学研究项目等“质量工程”建设项目，按以下标准投入建设和给予配套经费：

（一）对获得安庆职业技术学院院级“质量工程”建设立项的项目，学院给予一定的建设启动经费，具体项目经费标准见附表；

（二）对获得国家、省级立项的“质量工程”建设项目，学院给予经费配套（配套比例暂为国家级 1: 3，省级 1: 2）；

（三）对获得国家级教学成果奖的按国家奖励金额 1: 3 的标准给予一次性奖励；对获得省级教学成果奖的按省级奖励金额 1: 2 的标准给予一次性奖励；

（四）对于其他未下拨经费的项目，学院比照相应级别的科研自筹经费项目予以配套。

第十条 “质量工程”建设项目经费采用一次批准总金额、分期核定拨付的办法。经费的使用实行“质量工程”建设项目负责人负责制，专款专用。项目验收时，项目负责人须列出经费使用的详尽报告，上报学院“质量工程”建设领导组备查；验收结束后，终止经费的使用。

第十一条 经费开支范围：

（一）图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、制图等费用；

（二）数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用；

（三）调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用；

（四）设备购置和使用费：指购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用，设备使用费包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等；

（五）会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、中期检查、项目结题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用；

（六）咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用；

（七）奖励经费：指对项目申报、建设做出重要贡献的人员的奖励；

（八）研究成果公开发表的版面费；

（九）特支费：主要用来支付与项目有关的接待费（不超过项目经费的 10%）等

（十）其他经费：指直接参与项目研究的其他经费，如项目组成员加班费，以及非课题组成员、教学科研辅助人员的劳务支出等；

（十一）相关项目经费使用要求：

1. 示范实验实训中心建设中，教学仪器设备等费用开支不得低于 70%。

2. 特色专业（含重点专业、教改示范专业）建设中，教学仪器设备等费用开支：文经类不得低于 25%，理工类不得低于 40%。其他经费主要用于专业人才培养方案的调研、论证；校企合作、工学结合的冠名班开班、课程建设、教材建设等。

3. 教学团队建设中，教师进修培训费用和参加教科研活动、学术活动费用开支不得低于 60%。

4. 精品课程建设中，可开支课程开发、团队建设、实践教学、教材建设、网页设计制作、视频制作等经费。

5. 项目建设中的教学仪器设备，属学院国有资产，严格按学院国有资产管理办法执行。

第十二条 提取项目经费的 5%作为“质量工程”管理经费，5%作为“质量工程”建设发展基金。教学成果奖、教学名师、教坛新秀奖等由省厅拨付的奖励部分，不提取管理费和发展基金。

第十三条 项目经费报销程序：项目主持人签署意见→携《安庆职业技术学院教科研经费使用登记本》到质量工程办公室初审→财务处审核→分管院长签署意见→院长批准。

四、检查验收与奖惩

第十四条 “质量工程”办公室根据项目建设计划组织专家对“质量工程”项目建设情况进行检查和验收，并负责组织项目组接受国家、省有关部门的检查和验收。

第十五条 项目建设情况检查指在建设过程中采用报告会的方式，进行随机检查。检查的主要内容是：

- （一）项目进展情况；
- （二）资金的使用情况；
- （三）项目建设中的主要问题和改进措施。

第十六条 项目组有下列情形之一的，由“质量工程”办公室提出意见，报学院“质量工程”建设领导组研究，院级项目，视其情节轻重给予告诫、中止或撤消项目等处理，国家和省级项目，分别报请教育部和教育厅相关部门处理。

- （一）申报、建设材料弄虚作假，违背学术道德；

(二) 项目执行不力, 未开展实质性建设工作;

(三) 未按要求上报项目建设有关情况, 无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计;

(四) 项目经费的使用严重违背学校有关财务管理制度的规定, 或者有其他违反项目规定与管理行为的办法的行为。

第十七条 验收采用项目单位报送项目建设总结报告, 举行报告会的形式进行。验收的主要内容是:

(一) 建设目标和任务的完成情况;

(二) 取得的标志性成果以及经验分析;

(三) 项目管理情况;

(四) 资金使用情况。

第十八条 验收结束后, 由“质量工程”办公室组织相关专家提出, 报学校“质量工程”建设领导小组研究, 出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目负责人, 给予通报批评, 并不准申报“质量工程”和其它教研科研项目, 直到验收合格为止。

第十九条 学校“质量工程”建设领导小组适时对“质量工程”项目进行整体评价。通过整体评价“质量工程”项目建设成果, 指导我院教育教学改革工作。

五、附 则

第二十条 本办法自发布之日起实施。

第二十一条 本办法由教务处负责解释。

附表 1:

安庆职业技术学院院级质量工程项目建设经费标准

序号	项目名称		建设周期 (年)	建设经费 (万元)/年	建设总经费 (万元)	备注
1	专业	特色专业	3	5	15	
		重点专业	3	3	9	
		教改专业	3	2	6	
2	课程	精品课程	3	0.5	1.5	
		教改课程	3	0.3	0.9	
3	实践	示范实验实训中心	3	5	15	
4	教学研究	重点项目	2		0.12	
		一般项目	2		0.08	
5	团队	教学团队	3	1	3	
6	名师	教学名师 技术名师			0.4	
7	新秀	教坛新秀			0.1	
8	教学成果	教学成果奖			0.4/0.3/ 0.2/ 0.1	特等奖 0.4/一等奖 0.3/ 二等奖 0.2/三等奖 0.1
		优秀教学 管理单位			0.3	每学年评出本年度优秀教学管理单位 1 个 对象:系部、中心
		优秀教学 管理者			0.1	每学年每个单位评出本年度优秀教学管理者 1 个 对象:系部、中心、教务处

说明: 每年建设项目与省级建设项目保持一致。对省级立项项目, 学院按比例配套经费, 不再拨给院级项目经费。

附表 2:

教学成果奖奖金分配标准（ % ）

排序人数	第一	第二	第三	第四	第五
1	100				
2	65	35			
3	60	30	10		
4	55	30	10	5	
5	55	25	10	5	5